

**Исполнение плана мероприятий
(дорожная карта) по реализации плана мероприятий
по выходу МБОУ СОШ с.Элегест из статуса ШНОР на 2024-2025 учебный год**

№	Наименование мероприятий	Срок реализации	Вид документа	Ответственный исполнитель	Исполнение мероприятия
1. Нормативно-правовое обеспечение					
1.1	Создание рабочей группы по реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования	Сентябрь 2024-сентябрь 2025	Приказ	Директор	Приказ №3/6 от 04.09.2024 г. «О создании рабочей группы по реализации «дорожной карты» по повышению качества образования с низкими результатами»
1.2	Разработка и утверждение плана- мероприятий по выходу школы из ШНОР	Сентябрь 2024-август 2025	План мероприятий (дорожная карта)	Заместитель директора по УВР Сотпа А.А. Заместитель директора по ВР Кыргыз Л.М., техник-лаборант школы Донгак М.Ю., учитель математики Салчак Л.Д., учитель русского языка и литературы Кара-Сал З.А., учитель биологии Донгак М. Ю., учитель начальных классов Шыгжал А.В, педагог-психолог школы Кужугет Р.В.	Приказ №3/7 от 04.09.2024 г. «Об утверждении школьного плана работы по ШНОР («дорожная карта»), повышения качества образования в МБОУ СОШ с.Элегест»
1.3	Разработка и оформление школьной программы перехода школы в эффективный режим	Сентябрь 2024-август 2025	Школьный проект	Заместитель директора по УВР Сотпа А.А Руководители ШМО	

2. Мониторинг, оценка и анализ образовательного процесса					
2.1	Проведение анализа данных об образовательных результатах и внешних социальных условий работы школы.	Сентябрь 2024-август 2025	Аналитическая справка по качеству образования	Руководители ШМО, учителя-предметники	
2.2	Предметно-содержательный анализ результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ за 3года	Август 2024-август 2025	Отчет	Заместитель директора по УВР Сотпа А.А., руководители ШМО	Анализы результатов
2.3	Административный контроль за состоянием преподавания предметов с низким рейтингом по результатам внешней оценки (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)	Сентябрь 2024-сентябрь 2025	Анализ посещенных уроков	Учителя-предметники, классные руководители	
2.4	Проведение пробного итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2024	Анализ ИС (и)-11 класса	Учитель русского языка и литературы Кара-Сал З.А	Приказ №15/1 от 19.11.2024 г. «О проведении пробного итогового сочинения для выпускников текущего учебного года» Аналитическая справка
2.5	Проведение итогового сочинения (изложения)	Декабрь 2024	Анализ ИС (и)-11 класса	Учитель русского языка и литературы Кара-Сал З.А	Аналитическая справка
2.6	Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку в 2024-2025 учебном году	0 .02.2025	Анализ ИС -9 класса	Учитель русского языка и литературы Кара-Сал З.А	Приказ №16/1 от 05.12.2024 «О подготовке к итоговому собеседованию по русскому языку в 2024-2025 учебном году»
2.7	Проведение ИС-9	12.02.2025	Анализ ИС -9 класса	Учитель русского языка и литературы Кара-Сал З.А	Аналитическая справка
2.8	Проведение пробного ОГЭ, ЕГЭ (тренировочные мероприятия) 9,11 кл	В течение учебного года, по графику ОП	Анализы учителей-предметников	Учителя-предметники	Аналитические справки учителей-предметников
2.9	Заседания учителей-предметников 9,11 классов	Февраль-август 2025	выявление подготовки обучающихся к ГИА	Заместитель директора по УВР , Учителя-предметники	Совещание при директоре

2.10	Всероссийские проверочные работы (ВПР) по предметам, изучаемым на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования	Январь 2025 по август 2025 года	Анализ проверочных работ в соответствии с графиком Рособнадзора	Заместитель директора по УВР Сотпа А.А	Аналитическая справка по итогам ВПР в 2024-2025 учебном году)
2.11	Посещение уроков учителей-предметников с целью отслеживания повышения качества преподавания предметов и подготовки к ГИА, разбора заданий ОГЭ,ЕГЭ и ВПР (2-11 классы)	Сентябрь2024-декабрь 2025	По плану ВШК	Заместитель директора по УВР Сотпа А.А, учителя-стажисты школы	Анализ посещения уроков
2.12	Выявление группы учащихся с неблагоприятной оценочной ситуацией и организация индивидуальной работы с учащимися, имеющими пробелы и испытывающими трудности в обучении.	Сентябрь 2024-декабрь 2025 г.	По плану	Педагог-психолог школы Кужугет Р.В	Проведение контрольных работ, срезов
2.13	Контроль над проведением консультаций и дополнительных занятий с группой учащихся, имеющими пробелы и испытывающими трудности в обучении	Сентябрь 2024 июнь 2025 г.		Учителя-предметники, классные руководители, социальный педагог Сурун А.Х, педагог-психолог школы Кужугет Р.В	Журнал посещения консультаций , справка
2.14	Анализ весенних результатов ВПР 4-8 классов за 2024/2025 уч год	Апарель2025-август 2025	По графику	Учителя-предметники	Аналитическая справка ВПР за 2024-2025 учебный год
2.15	Анализ результатов ГИА за 2024-2025 учебный год	Май 2025-август 2025		Учителя-предметники	Анализ результатов ГИА за 2024-2025 учебный год
2.16	Анализ работы школы за 2024-2025 учебный год	Сентябрь 2024-август 2025			Отчет работы школы за 2024-2025 учебный год

2.17	Региональные проверочные работы (РПР) по родному языку в 4.9 и 11 классах	Апрель 2025	Анализ проверочных работ	Заместитель директора по УВР Сотпа А.А	Приказ Министерства образования Республики Тыва
2.18	Проведение федеральных тренировочных мероприятий (ЕГЭ) в 11(12) классах	Апрель-май 2025	Анализ федеральных тренировочных мероприятий (ЕГЭ) в соответствии с графиком Рособнадзора	Заместитель директора по УВР Сотпа А.А	Приказ Министерства образования Республики Тыва
3. Методическое сопровождение учащихся с низкими образовательными результатами					
3.1	Организация индивидуальной работы по устранению учебных дефицитов	Сентябрь-май 2025	Индивидуальные образовательные маршруты.	Учителя-предметники, классные руководители,	Приказ №4/1 От 19.09.2024 г. «Об утверждении индивидуального образовательного маршрута с учащимися «группы риска» 9,11 кл»
3.2	Использование кейса для работы с одаренными детьми	Сентябрь 2024 август 2025	Кейс	Учителя-предметники, классные руководители, руководители ШМО, заместители директора по ВР Кыргыз Л.М	Справка
4. Организационно-методические мероприятия					
4.1	Проведение совещаний по вопросам повышения качества образования	Сентябрь 2024-май 2025	Совещания при директоре, педсоветы, родительские собрания	Заместитель директора по УВР Сотпа А.А	Протокола совещаний
4.2	Наставничество над молодыми педагогами	Сентябрь 2024-май 2025	Программа сопровождения	Руководители ШМО	Приказ № 9/1 от 22.10.2024 «О назначении наставников молодых специалистов МБОУ СОШ с.Элеэгст»
5. Информационное обеспечение проекта					
5.1	Создание на сайте школы	Сентябрь 2024	Информирование	Заместитель директора по	https://school-

	раздела по профориентационной работе (название и местонахождение ВУЗов, СУЗов), по подготовке к ЕГЭ	– октябрь 2025	педагогов, обучающихся, их родителей .законных представителей)	ИКТ Донгак М.Ю.	elegest.rtyva.ru/?page_id=6341
5.2	Размещение аналитических материалов о результатах оценочных процедур на едином информационном ресурсе	Сентябрь 2024-май 2025	Общедоступное информирование граждан	Заместитель директора по ИКТ Донгак М.Ю.	https://school-elegest.rtyva.ru/wp-content/uploads/2025/03/ПРИКАЗ-ГРАФИК-ОЦЕНОЧНЫХ-ПРОЦЕДУР-2024-2025-СПИ27.docx
5.3	Освещение в социальных сетях и на официальных сайтах информационных материалов по итогам проведенных мероприятий	Сентябрь 2024-декабрь 2025	Общедоступное информирование граждан	Заместитель директора по ИКТ Донгак М.Ю.	https://school-elegest.rtyva.ru